



Préavis N°06/2020

De la Municipalité de Jorat-Mézières au Conseil communal

Jorat-Mézières, le 24 août 2020

Réf. : 1.10.101.02 / vp

Demande de crédit pour l'aménagement de chaussée en traversée de localité et remplacement de services divers - Secteur Rue du Théâtre à Mézières

Monsieur le Président,
Mesdames les Conseillères, Messieurs les Conseillers,

Lors de la séance du Conseil communal du 18 juin 2019, vous avez accepté le préavis municipal N°03/2019 relatif à la demande de crédit d'étude pour l'aménagement de chaussée citée en titre d'un montant de Fr. 70'000.00 TTC. Pour rappel ce montant était basé sur une estimation grossière des travaux à entreprendre et qu'il serait une avance sur le futur crédit de construction.

Comme cela vous l'avait été indiqué l'année dernière, c'est le bureau Gemetris SA qui a été mandaté par la Municipalité afin d'effectuer cette étude. Vous trouverez en annexe, le rapport technique détaillé de ce bureau qui y fait suite.

1. Montant des travaux et répartition des coûts

Objet	Montant TTC (selon soumissions)	Honoraires TTC (études et suivi)	Global TTC	Subventions attendues
Travaux adduction eau				
Adduction d'eau (GC) Adduction d'eau (appareillage) Modèle SIRE et plan de subventionnement				
	Fr. 234'000.00	Fr. 27'000.00	Fr. 261'000.00	Fr. 24'000.00
Travaux RC				
Contrôle caméra Essais routier Route cantonale Traitement des eaux de chaussée Réabornement et servitudes				
	Fr. 533'000.00	Fr. 63'000.00	Fr. 596'000.00	Fr. 221'000.00
Travaux communaux				
Trottoir – Eclairage public (GC) 2 Abris-bus Marquage et signalisation Matériels – Eclairage public				
	Fr. 614'000.00	Fr. 71'000.00	Fr. 685'000.00	
Divers et imprévus	Fr. 138'000.00		Fr. 138'000.00	
Total général	Fr. 1'519'000.00	Fr. 161'000.00	Fr. 1'680'000.00	
Demande de crédit au Conseil communal			Fr. 1'680'000.00	Inclus étude
Déduction acompte étude préavis 03/2019			Fr. 70'000.00	
Solde travaux après étude			Fr. 1'610'000.00	

Il est relevé que selon la nouvelle loi en vigueur depuis 2020, la Commune a l'obligation de récupérer les eaux de chaussée pour dépollution et traitement. Le montant, inclus dans les travaux RC, s'élève à Fr. 67'410.00 TTC.

2. Etapes du projet

L'installation du chantier est prévue au début du mois d'avril 2021, et la suite des travaux se déroulera ainsi :

1. Trottoir côté Moléson (bordures + couche de base enrobé) / collecteur EC-EU / éclairage public
=> travaux prévus sur deux mois environ;
2. Demie-chaussée côté Moléson => travaux de réfection durant quinze jours environ;
3. Trottoir côté Jura (bordures + couche de base enrobé) / collecteur EC-EU / éclairage public / adduction d'eau
=> travaux prévus sur deux mois et demi;
4. Demie-chaussée côté Jura => travaux de réfection durant quinze jours environ;
5. puis un mois de réserve pour divers travaux de finitions et imprévus

Tenant compte des étapes sus-indiquées prévues par le bureau Gemetris SA, les travaux devraient se terminer au plus tard courant octobre 2021.

Les travaux concernant la pose de la couche de roulement « tapis final » sont prévus en août - septembre 2022. Le tronçon routier sera à nouveau fermé durant cette pose.

Les restrictions de circulation dont il faudra tenir compte sont :

- les travaux seront exécutés par demie-chaussée et une longueur de mise sous feu de 250m maximum;
- les accès des riverains seront garantis ainsi que la desserte des transports publics;
- une déviation du trafic pendulaire pourra éventuellement être effectuée par la route d'en Bas.

3. Conclusions

Fort de ce qui précède, la Municipalité vous engage, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les Conseillers, à prendre les décisions suivantes :

**Le Conseil communal de Jorat-Mézières,
dans sa séance du 6 octobre 2020,
vu le préavis municipal N°06/2020 ,
entendu le rapport de la commission chargée de son étude,
entendu le rapport de la commission des finances,
considérant que cet objet a été porté régulièrement à l'ordre du jour,**

décide

- d'accorder à la Municipalité l'autorisation de faire les travaux d'aménagement de la Rue du Théâtre et du remplacement de services divers;
- d'octroyer à la Municipalité un crédit extrabudgétaire de Fr. 1'680'000.00 , englobant les frais d'études du projet selon préavis N°03/2019.
- de financer les travaux de la manière suivante :
 - déduction du montant déjà dépensé par la trésorerie courante de Fr. 70'000.00, selon conclusion du préavis N°03/2019 pour l'étude du projet;
 - encaissement d'une subvention cantonale estimée à Fr. 221'000.00;
 - encaissement d'une subvention ECA estimée à Fr. 24'000.00;
 - prélèvement d'un montant de Fr. 220'000.00 du fonds de réserve service des eaux 9280.81.10
 - recours à l'emprunt si nécessaire pour le solde de Fr. 1'145'000.00;
- d'amortir l'investissement net de Fr. 1'435'000.00 de la manière suivante :
 - amortissement de Fr. 220'000.00 consécutif au prélèvement au fonds de réserve 9280.81.10;
 - amortissement sur 30 ans pour le solde de Fr. 1'215'000.00, à raison d'un montant annuel de Fr. 40'500.00 par le compte 430.331.118, la première fois au budget 2023.

Dans l'attente de votre décision, la Municipalité vous prie de croire, Monsieur le Président, Mesdames les Conseillères et Messieurs les Conseillers, à l'expression de sa considération distinguée.

Pour la Municipalité :

Le Syndic : Patrice Guenat

La Secrétaire : Valérie Pasteris

The image shows the official seal of the Municipality of Jorat-Mézières, which is circular and contains a coat of arms. The words 'MUNICIPALITE' and 'JORAT-MEZIERES' are visible around the seal. To the left of the seal is a handwritten signature in blue ink, which appears to be 'P/G'. To the right of the seal is another handwritten signature in blue ink, which appears to be 'Valérie Pasteris'. The text 'Le Syndic : Patrice Guenat' and 'La Secrétaire : Valérie Pasteris' is printed below their respective signatures.

Municipaux responsables :

Mme Sonia Hugentobler et M. Michel Rochat
et pour la partie financière M. Patrice Guenat, Syndic

Préavis adopté par la Municipalité dans sa séance du 24 août 2020.

Annexes : ment + plan